

КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Ленинградский областной комитет 70

СЕКРЕТНО

Экз. № 61

№ Б-51/5
14.06.83ПОСТАНОВЛЕНИЕБюро Ленинградского областного комитета КПСС
от 6 июня 1983 г., протокол № 51, § 5О ходе строительства сооружений защиты Ленинграда от наводнений.

Бюро обкома КПСС отмечает, что партийные, советские органы, трудовые коллективы Ленинграда и области целенаправленно и настойчиво работают над выполнением постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 августа 1979 года "О строительстве сооружений защиты Ленинграда от наводнений".

Разработан и осуществляется комплекс мер по организации и обеспечению строительства этого важнейшего объекта, который стал Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Создана подрядная организация - Управление "Ленгидроэнергоспецстрой", насчитывающая около 3,5 тысяч человек, привлечены другие специализированные ленинградские главки и тресты. Строительство ведется на достаточно высоком техническом уровне. На практике широко используются опыт создания Саяно-Шушенской ГЭС, передовые методы организации строительства, соревнование под девизом "От высокого качества работы каждого - к высокой эффективности труда коллектива!".

С начала строительства освоено 141,5 миллиона рублей капиталовложений, на 114,5 миллиона рублей выполнено строительномонтажных работ, из них более 60 миллионов рублей на постоянных объектах и основных сооружениях комплекса, введено в действие основных фондов на 31,6 миллиона рублей. Задействован бетонный завод, карьер песчано-гравийного грунта, причалы протяженностью 970 погонных метров, обеспечено энергоснабжение производственных баз.

Постановлением Политбюро ЦК КПСС от 8 декабря 1982 года "О мерах по оказанию помощи народному хозяйству Ленинграда в связи с наводнением и ускорению строительства защитных сооружений Ленинграда от наводнений" и распоряжением Совета Министров СССР от 11 января 1983 года на эти цели направляются дополнительные финансовые и материально-технические ресурсы.

Выделяемые государством значительные средства на создание сооружений защиты Ленинграда от наводнений требуют от партийных, советских и хозяйственных органов, трудовых коллективов значительного увеличения темпов строительства, максимального использования имеющегося производственного и научно-технического потенциала, оперативного устранения имеющихся недостатков, более четкой, слаженной работы всех его участников, высокой ответственности каждого за порученное дело, строгого соблюдения государственной и трудовой дисциплины.

Передовые коллективы - участники строительства приняли встречные планы и дополнительные обязательства, направленные на досрочное возведение объектов защиты, повышение качества и всемерную экономию материально-технических ресурсов.

Бюро обкома КПСС постановляет:

1. Одобрить инициативу трудовых коллективов строительных, проектных, транспортных организаций и промышленных предприятий, участвующих в создании защиты Ленинграда от наводнений, о завершении первого этапа сооружения гидротехнического комплекса, обеспечивающего предотвращение наиболее часто повторяющихся краткосрочных наводнений, к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Ждановскому, Кронштадтскому, Петродворцовому райкомам КПСС (т.т. Сизову, Тарбаеву, Алфимову) мобилизовать трудовые коллективы - участников строительства на безусловное выполнение встречных планов и повышенных социалистических обязательств, добиться высокой организованности и гласности соревнования, создать все условия для высокопроизводительного труда работающих.

2. Управлениям: "Ленгидроэнергоспецстрой" (т. Севенарду), "Ленморзащита" (т. Зиброву) совместно с Ленинградским отделением института "Гидропроект" (т. Григорьевым) и другими участниками строительства разработать комплексный план практических

мероприятий, направленных на безусловное завершение первого этапа строительства к 7 ноября 1987 года, освоение капитальных вложений и выполнение объемов работ согласно приложениям № 1, 2.

3. Партийным комитетам и бюро организаций - участников строительства направить деятельность коммунистов, всех трудящихся на улучшение организации производства, повышение качества, снижение стоимости, всемерную экономию материальных ресурсов, эффективное использование техники. Усилить работу по созданию стабильных трудовых коллективов. Повсеместно использовать бригадный подряд как действенное средство достижения высоких конечных результатов, повышения организованности, укрепления технологической и трудовой дисциплины. Шире применять опыт создания временных партийных групп, улучшить расстановку членов партии на решающих участках.

4. Исполкому Ленинградского городского Совета народных депутатов (т.Зайкову) решить вопросы своевременного обеспечения строительства объектов сооружений защиты Ленинграда от наводнений финансированием, материальными ресурсами и оборудованием. Осуществлять постоянный контроль и координацию работы всех участников строительства.

Выделять Управлению "Ленгидроэнергоспецстрой" жилую площадь и общежития в соответствии со средствами, предусмотренными для этих целей сметой защитных сооружений.

Организовать специальные маршруты городского транспорта для перевозки рабочих в соответствии с режимом работы строительных организаций.

5. Исполкомам Областного и Ленинградского городского Советов народных депутатов (т.т.Бобовикову, Зайкову) принять меры по ускорению проектирования и строительства автомобильной дороги от станции Бронка в обход города Петродворца до создания проезда по защитным сооружениям.

6. Главленстройматериалам (т.Никулину), Гавриловскому карьероуправлению Минэнерго СССР (т.Афоничеву), Северо-Западному речному пароходству (т.Фомину) обеспечить поставку местных строительных материалов на объекты защитных сооружений в соответствии с графиком строительства и согласно приложению № 3.

7. Управлениям: Октябрьской железной дороги (т.Петрову), "Ленморзащита" (т.Зиброву), "Ленгидроэнергоспецстрой" (т.Севенарду),

Балтийскому морскому пароходству (т.Харченко), Северо-Западному речному пароходству (т.Фомину); трестам: "Севзаптрансстрой" (т.Федоровичу), "Севзапморгидрострой" (т.Васильеву) разработать и в 1983-1984 годах осуществить комплекс мероприятий по увеличению провозной способности Выборгского направления железной дороги, погрузке, выгрузке и других мер, для своевременной доставки местных строительных материалов на строительство защитных сооружений в необходимых объемах (приложение № 3).

8. Ленинградским заводам: "Гидромехоборудование" (т.Хапилину), "Большевик" (т.Спицину), "Электропульт" (т.Иванову), производственным объединениям "Невский завод" имени В.И.Ленина (т.Великанову), "Ленинградский Металлический завод" (т.Шитову), "Ижорский завод" имени А.А.Жданова (т.Шуткову), "Пролетарский завод" (т.Пашкевичу), "Ленподъемтрансмаш" имени С.М.Кирова (т.Карпухину) изготовить нестандартное оборудование для защитных сооружений согласно приложению № 4.

9. Ленинградскому научному центру Академии наук СССР (т.Глебову), Государственному гидрологическому институту (т.Шикломанову), Всесоюзному научно-исследовательскому институту гидротехники имени Б.Е.Веденеева (т.Складневу), Северо-Западному территориальному управлению по гидрометеорологии и контролю природной среды (т.Смирнову) выполнить в одиннадцатой пятилетке в установленные сроки натурные и модельные гидрологические и экологические исследования по охране и оздоровлению водной системы Ладожское озеро-- Нева - Невская губа.

10. Ленинградскому горкому, горкомам, райкомам КПСС Ленинграда и области направить организаторскую и массово-политическую работу в коллективах, участвующих в создании защитных сооружений, на выполнение социалистических обязательств, досрочное завершение заказов стройки, сокращение сроков строительства. Повысить требовательность к партийным, советским, хозяйственным руководителям, профсоюзным и комсомольским организациям за эффективное использование выделяемых материально-технических и трудовых ресурсов, строгое соблюдение государственной и трудовой дисциплины, широкое внедрение передового опыта, достижений научно-технического прогресса.

До 1 августа 1983 года направить на объекты защитных сооружений квалифицированных рабочих строительных специальностей,

водителей и механизаторов из предприятий и организаций районов согласно приложению № 5.

11. Ленинградскому обкому ВЛКСМ (т.Матвиенко) направить в 1983 году на стройку отряд молодежи, на наиболее ответственных объектах создать комсомольско-молодежные коллективы, обеспечить их эффективную работу. Взять под контроль ход выполнения договорных обязательств всех участников строительства.

12. Главному управлению профессионально-технического образования Ленинграда и Ленинградской области (т.Горчакову) направить в 1983-1985 годах 1200 выпускников ПТУ в управление "Ленгидроэнергоспецстрой" в пределах утвержденного плана выпуска независимо от ведомственной подчиненности базовых предприятий, по согласованному графику.

Закрепить, начиная с 1983 года, комплекс ПТУ-56 в качестве базового училища для управления "Ленгидроэнергоспецстрой" с переводом всего контингента учащихся на профессии, необходимые для строительства защитных сооружений.

13. Ленинградскому областному Совету профсоюзов (т.Андрееву) развернуть социалистическое соревнование за досрочный ввод защитных сооружений в эксплуатацию, достижение высоких конечных результатов с наименьшими материальными и трудовыми затратами, принять меры по созданию необходимых культурно-бытовых условий для строителей.

14. Главному управлению культуры Ленгорисполкома (т.Скворцову) обеспечить культурное обслуживание коллективов строителей защитных сооружений: регулярный показ спектаклей, концертных программ, кинофильмов, организацию экскурсий по местам революционной, боевой, трудовой славы Ленинграда и его пригородов, встреч с деятелями литературы и искусства.

15. Редакциям газет "Ленинградская правда" (т.Варсобино), "Ленинградский рабочий" (т.Панкову), "Вечерний Ленинград" (т.Гуренкову), "Смена" (т.Федоровой), Ленинградскому комитету по телевидению и радиовещанию (т.Николаеву) систематически освещать ход строительства защитных сооружений, выполнение заказов стройки промышленными предприятиями, широко пропагандировать передовой опыт, достижения новаторов производства.

16. Отделу строительства обкома КПСС установить контроль за выполнением настоящего постановления. О результатах докладывать ежегодно в первом квартале, до завершения строительства.



Секретарь обкома КПСС

В. Романов Г. Романов

Послано: т.т. Ходыреву В.Я., Думачеву А.П., Захарову В.Г., Попову Н.И., Можяеву П.П., Коржову В.И., Булатову В.П., Пахомовой Г.С., Петрову С.Г., Халкиопову С.Н., Лобко В.Н., Морозову В.А., Мелещенко В.И., Соловьеву Ю.Ф., Зайкову Л.Н., Бобовикову Р.С., Андрееву Б.С., Матвиенко В.И. (обком ВЛКСМ), Севенарду Ю.К. (Управление "Ленгидроэнергоспецстрой"), Зиброву О.К. (Управление "Ленморзащита"), Григорьеву Ю.А. (Ленинградское отделение института "Гидропроект"), горкомам, райкомам КПСС Ленинграда и области: ознакомить руководителей предприятий и организаций, упомянутых в постановлении, контроль.

Размн. - 64 экз.

Разосл. - 61 экз.

В дело - 3 экз.

те. I/2838

14.06.83